

목표

- 1598년 정유재란 승리의 원동력인 이순신 장군과 진린 장군의 선양사업 실시
- 사드(THAAD)문제로 냉각되어 있는 한중관계를 개선하고 중국인 관광객 유치에 따른 지역경제 활성화에 기여

한 눈에 보는 공약

사업기간	임기 내 완료	<input type="checkbox"/>	사업성격	예산사업	<input checked="" type="checkbox"/>	사업비	국비	<input checked="" type="checkbox"/>	도비	<input type="checkbox"/>
	임기 후 지속	<input checked="" type="checkbox"/>		비예산사업	<input type="checkbox"/>		시군비	<input checked="" type="checkbox"/>	민자	<input type="checkbox"/>

■ 사업개요

- 위 치 : 고금면 덕동리(묘당도, 해남도) 일원
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업량 : 이순신·진린장군 선양 사업 1식
 - 2018년 : 문화재 지표조사, 타당성 조사, 투자심사 추진
 - 2019년 ~ 2020년 : 해남도 공원 조성
 - 2021년 : 진린공원, 명수군진지(진린장군 주둔지) 복원
 - 2022년 : 삼도수군통제영(이순신장군 주둔지) 복원
- 사업내용
 - 삼도수군통제영, 해남도 공원 및 관왕, 진린, 등자룡 동상 등
- 이행절차
 - '18. 07. ~ '18 12. : 문화재 지표조사, 정밀발굴, 기본계획, 투자심사 추진
 - '19. 12. : 기본 및 실시설계
 - '19. ~ '22. : 공사 착공 및 사업 완료
- 사업비 : 20,000백만원(국비 10,000, 시군비 10,000)

※ 소요재원 조달방법 : 지특사업

■ 연차별 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	기투자	재 원 투 자 계 획					'22.7월 이후	
			소계	'18	'19	'20	'21		'22.6월 까지
계	20,000	-	20,000	140	6,500	4,500	4,500	4,360	-
국 비	10,000	-	10,000	-	3,250	2,250	2,250	2,250	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시군비	10,000	-	10,000	140	3,250	2,250	2,250	2,110	-
민 자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

■ 기대효과

- 이순신·진린장군 관련된 유적을 발굴·복원하여 문화·관광 자원으로 활용
- 중국인 관광객 유치에 따른 지역경제 활성화에 기여