

목표

용기 LPG 및 등유 사용으로 군민들의 연료비 절감, 안전사고 예방으로 에너지 복지 불균형 해소

한 눈에 보는 공약

사업기간	임기 내 완료 <input checked="" type="checkbox"/>	사업성격	예산사업 <input checked="" type="checkbox"/>	사업비	국비 <input checked="" type="checkbox"/>	도비 <input type="checkbox"/>
	임기 후 지속 <input type="checkbox"/>		비예산사업 <input type="checkbox"/>		시군비 <input checked="" type="checkbox"/>	민자 <input checked="" type="checkbox"/>

■ 추진방향

- 산업통상자원부 2019년 군단위 LPG배관망사업 신청
 - 완도읍 33개 마을 중 16개 마을
- 도서낙도 및 자연마을에 마을단위 LPG 배관망사업 병행추진

■ 추진계획

- 사업기간 : 20년 01월 ~ 22년 12월
- 사업량
 - 군단위 LPG배관망 사업 : 완도읍 1개소, 328억원
 - 마을단위 LPG배관망 사업 : 도서 및 자연부락 10개소, 50억원
- 이행절차
 - 2018년 4월 군단위 LPG배관망 지원사업 공모신청(선정 후 추진)
 - 마을단위 LPG배관망사업 마을별 공모 추진(국비사업 연계)
- 사업비 : 2,000백만원(국비 1,050, 시군비 950)
 - 군단위 LPG배관망 사업 : 32,800백만원(국 16,400, 지 13,100, 자 3,300)
 - 마을단위 LPG배관망 사업 : 5,500백만원(국 300, 지 4,700, 자 500)

■ 연차별 자원 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	기투자	재 원 투 자 계 획					'22.7월 이후	
			소계	'18	'19	'20	'21		'22.6월 까지
계	38,300		38,300			10,100	10,650	17,550	
국 비	16,700		16,700			5,400	5,550	5,750	
도 비	2,000		2,000			200	200	1,600	
시군비	15,800		15,800			4,200	4,550	7,050	
민 자									
기 타	3,800		3,800			300	350	3,150	

■ 기대 효과

- LPG 배관망 사업을 통하여 도시가스 수준의 가스사용 환경 구축으로 비용절감, 안전관리, 사용편익 증대 기여