

「전복거리」 음식관광 명소화

사업구분	임기 내 완료	<input type="checkbox"/>	사업예산	예산사업	<input checked="" type="checkbox"/>	백만원	국비	<input type="checkbox"/>	도비	<input checked="" type="checkbox"/>
	임기 후 지속	<input checked="" type="checkbox"/>		비예산사업	<input type="checkbox"/>		군비	<input checked="" type="checkbox"/>	민자	<input checked="" type="checkbox"/>

목표

- 음식관광 수요 변화에 맞춰 다양한 볼거리, 체험거리, 먹거리를 제공하여 전복 음식관광 목적지로 명소화

■ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업내용
 - 위생업소 시설개선 : 조리장, 화장실, 객실 보수, 입식테이블 설치 등
 - 음식점 위생등급제 신청, 모범음식점 지정
 - 관광형 전복음식 저렴식단 보급
 - 교육 : 영업주, 종사자, 해설사(친절, 외식경영, 서비스, 외국어)
 - 홍보 : 관광안내지도, 전복거리 연계 관광코스 개발
 - 우수외식업 선도지구 경진대회 참가
- 사업비 : 171백만(도 10, 군 126, 민간 35)

■ 추진실적

- '19. 6. : 위생개선 컨설팅 용역 계약
- '19. 8. ~ 9. : 전복거리 음식점 대표자 간담회(2회)
- '19. 12. 13. : 입식테이블 지원사업 1개소 지원
- '19. 12. 20. : 모범음식점 8개소 지정 완료
- '20. 1. 29. : 위생등급제 신청업소(2개소) 현지조사 완료
 - 60일 이내 결과 통보 / 지정 : 한국식품안전인증원

- '20. 1. 31. : 위생개선 및 서비스 분야 맞춤형 업소별 컨설팅 실적
 - 전복거리 내 음식점 9개소 : 5회차 27건
- '20. 1. 31. : 위생업소 시설개선사업(1개소) 신청
 - 현지조사, 위원회 심의 후 사업자 선정, 사업 수행

■ 공약이행 지표

지표명	단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년	이행률(%)
위생개선 컨설팅 용역 체결	건	1	-	1	-		100
관광형 전복음식 저렴식단 운영	개소	9	5	8	8		88
모범음식점 지정	개소	9	5	8	8		88
위생등급제 지정 신청	개소	9	0	2	2		22
위생등급제 지정	개소	5	0	0	0		0
우수외식업 선도지구 선정	건	1	0	0	0		0
2020년 1월말 기준 공약 이행률							50

■ 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

계획 총계					지금까지 확보 내역					집행총계			비고
총계	국비	도비	군비	기타	확보 총계	국비	도비	군비	기타	집행 총계	암전	암내	
1,238		506	682	50	1,037		500	527	10	1,024	1,000	24	

■ 향후 추진계획

- '20. 2. ~ : 서비스 및 위생개선 분야 맞춤형 컨설팅 계속 추진
- '20. 2. ~ : 음식점위생등급제 신청 및 지정 홍보
- '20. 3. ~ : 위생업소 대표자 간담회 및 서비스개선 교육 실시
- '20. 10. : 모범음식점 모집 및 지정
- '20. 11. : 우수외식업 선도지구 경진대회 참가(전국대회)

주관부서

해양문화관광국장 허정수 관광과장 이송현 위생관리팀장 전재홍 담당자 오형주 (25442)