

신지명사십리 블루플래그 국제 인증

사업구분	임기 내 완료 <input type="checkbox"/>	사업예산	예산사업 <input checked="" type="checkbox"/>	70.7백만원	국비 <input type="checkbox"/>	도비 <input type="checkbox"/>
	임기 후 지속 <input checked="" type="checkbox"/>		비예산사업 <input type="checkbox"/>		군비 <input checked="" type="checkbox"/>	민자 <input type="checkbox"/>

목표

- 전국 최초 1호 블루플래그 국제 인증을 받아 해양 치유 산업과 연계한 깨끗한 물과 환경, 안전하고 친환경적인 해수욕장 브랜드 확립으로 관광객 유치

■ 사업개요

- 대상지역 : 신지명사십리해수욕장
- 인증신청 : '19. 1월
- 심사(FEE) : '19. 2월
- 결과발표 : '19. 4월 / 인증서 및 깃발 수여
- ※ 유효기간 : 1년 / '20년 재인증(갱신) 추진 중

■ 추진실적('18. 7. 1. ~ 현재)

- 완도군 & FEE(환경교육재단) 국제본부 업무협약 체결 : '17. 5. 12.
- 『블루 플래그 국제 인증』 국내 1호 신청 타당성 조사 용역 : '17. 7. ~ '17. 12.
- FEE 국제본부 파일럿 승인 : '17. 9. 26.
- 『블루 플래그 국제 인증』 신청 용역(2년차) 시행 : '18. 5월 ~ '19. 4월
 - 4개 분야(환경교육과 정보, 수질관리, 환경관리, 안전과 서비스)
- 블루 플래그 국제 기준 적합 시설 보완 : '19. 1.
 - 블루플래그 안내판, 장애인 편의시설(부유휠체어, 출입발판), 쓰레기 분리수거함
- 블루 플래그 국제인증 신청 : '19. 2.
- 블루 플래그 국제인증 획득 : '19. 4.
- 블루 플래그 국제인증 홍보 포토존 조형물 설치 : '19. 6.
- 블루 플래그 국제인증 깃발 계양식 및 선포식 : '19. 7.
- 블루 플래그 국제인증 재획득(갱신) 추진 중 : '20. 4.

■ 공약이행 지표

지표명	단위	목표	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	이행률 (%)
국제환경교육재단 업무협약	회	1	1					100
인증기준 충족 시설물 보완	%	100	20	80				100
국제인증 신청 및 취득	%	100			100			100
2020년 1월말 기준 공약 이행률								100

■ 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

계획 총계					지금까지 확보 내역					집행총계			비고
총계	국비	도비	군비	기타	확보총계	국비	도비	군비	기타	집행총계	압전	압내	
70.7	-	-	70.7	-	70.7	-	-	70.7	-	70.7	-	70.7	-

■ 향후 추진계획

- 『블루 플래그 국제 인증』 신청 용역(3년차) 시행 : '19. 12.
 - 4개 분야(환경교육과 정보, 수질관리, 환경관리, 안전과 서비스)
- 블루 플래그 국제인증 신청 : '20. 4.

■ 군민참여(홍보)실적

(단위 : 횟수)

선포식 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기 타
2			20	

○ 증빙자료(사진 및 보도자료)

 <p>국제 인증서</p>	 <p>보도자료</p>
---	--

주관부서

해양문화관광국장 허정수 관광과장 이송현 해수욕장운영팀장 이용신 담당자 김아선 (85427)