

목표

- 다도해를 한 눈에 바라보면서 힐링하는 새로운 관광루트 구축으로 제주와 청산도를 방문하는 관광객 완도읍 체류
- 해양과 연계한 해양유람 관광 활성화

한 눈에 보는 공약

사업기간	임기 내 완료	<input checked="" type="checkbox"/>	사업성격	예산사업	<input checked="" type="checkbox"/>	사업비	국비	<input type="checkbox"/>	도비	<input type="checkbox"/>
	임기 후 지속	<input type="checkbox"/>		비예산사업	<input type="checkbox"/>		시군비	<input checked="" type="checkbox"/>	민자	<input checked="" type="checkbox"/>

I 해상케이블카 설치

■ 추진방향

- 대규모 예산이 투입되어야 할 사항으로 민간투자자 모집 추진
- '20년 환경부 국립공원 구역조정시 반영 사업추진방안 마련

■ 추진계획

- 위 치 : 완도타워~신지면 상산 구간
- 사업기간 : '18~'22년(4년간)
- 사업량 : 3.1km
 - 해상 케이블카 설치, 매표소(휴게소, 전망대), 타워 2개소 등

※ 케이블카 운영사례

- ▶ 부산 송도해수욕장 : 1.62km, 39대 운영, '17. 6월개장, 700억원 소요
- ▶ 여수 해상케이블카 : 1.5km, 50대 운영, '14. 12월개장

○ 이행절차

- 민간 투자자 모집 및 MOU체결 : '18~'19년
- 수산자원관리법 등 관련법(수산자원보호구역, 향만시설, 근린공원, 향로 등) 검토 및 협의 : '18~'19년
- 해상케이블카 설치 및 운영 기본계획수립(민간투자자) : '19년
- 국립공원 구역조정 계획변경(환경부) : '19~ '20년
- 진입로 개설 및 정비(군) : '21년
- 민간투자자 사업추진 : '21~'22년


■ 연차별 자원 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	기투자	재 원 투 자 계 획					'22.7월 이후	
			소계	'18	'19	'20	'21		'22.6월까지
계	141,000	-	141,000			11,000	60,000	70,000	
균 특									
도 비									
균 비	1,000	-	1,000			1,000			
민 자	140,000	-	140,000			10,000	60,000	70,000	
기 타									

■ 문제점 및 대책

- 신지면 상산구역은 국립공원 및 수산자원보호구역으로 행위절차 해소에 애로
 - '20년 환경부 국립공원구역조정 계획에 반영(환경산림과 협조)
 - 수산자원관리법 개정 수산자원보호구역내 할 수 있는 행위 포함 필요(수산양식과 협조)



- 완도타워 일원과 신지면 상산구역의 해상케이블카 승하차지점 및 진입로 방향선정에 어려움이 있을것으로 예측
 - 전문기술 소유자 사전 자문의뢰 및 민간투자자 선정시 세부협의 필요
- 민간투자유치 방법으로 사업을 추진해야하나 많은 예산이 소요될 것으로 판단 희망하는 투자자 모집에 애로사항이 우려됨
 - 끊임없는 홍보와 전략적 협의로 유치에 최선

Ⅲ 수륙양용버스 도입

■ 추진계획

- 수상과 육상에서 사용할 수 있는 특수한 구조 및 설비를 가진 선박

※ 수륙양용버스(유니엠피비어스)

- 최대속도(육상 120km/h, 수상 5~10knots) • 탑승인원(35~45인승)
- 풍속 22m/s, 파고 2m까지 운행가능 • 버스단가(20~25억여원)

- 소요예산 : 80억원(군비 10, 민자 70)
- 버스(선박) 제조회사(부산, GMI) 방문면담 및 진수식 참석 : '18. 4월

■ 문제점 및 대책

- 항해 가능구역이 평수구역중 호수, 하천 및 항내(지정된 항)에서만 운행토록 제한 - 어촌정주어항 및 마을공동어항 지정(군수)
- 진수식시 시승한 결과 속도가 느리며, 안전성 검토가 필요
- ※ '18. 7월중 버스(선박) 제조회사 GMI그룹 완도방문 운행코스 검토예정

■ 연차별 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	기투자	재 원 투 자 계 획					'22.6월 까지	'22.7월 이후
			소계	'18	'19	'20	'21		
계	8,000					4,000	4,000		
국 비									
도 비									
시군비	1,000					500	500		
민 자	7,000					3,500	3,500		
기 타									

■ 기대 효과

- 연간 500만 관광객유치로 관광수입 증대 및 지역경제 활성화에 기여

추진부서

경제산업국장 서현종 관광정책과장 정광민 관광시설팀장 정경석 담당자 유주현 (☎5421)
관광마케팅팀장 추교상 담당자 김형호 (☎5431)
관광시설팀장 정경석 담당자 김종표 (☎5426)